

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования
администрации г. Липецка

С.В.Бедрова

Название проекта: «Оптимизация методического сопровождения деятельности педагога в работе с детьми с ОВЗ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СШ №15 г. Липецка
Р.С.Бессонова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: директор МАОУ СШ №15 г. Липецка Бессонова Р.С.
Название процесса: методическое сопровождение деятельности педагога в работе с детьми с ОВЗ.
Границы процесса: от стартовой диагностики профессиональных дефицитов педагогов до итоговой диагностики состояния компетенции педагогов.
Руководитель проекта: заместитель директора Солодских Е.П.
Владелец проекта: заместитель директора Солодских Е.П.
Команда проекта: директор Бессонова Р.С., заместители директора Денщикова Н.В. Бизяева Е.А, Нестерова Т.В., Солодских Е.П.; руководители МО: Иванникова Н.В, Жданова И.В.

2. Обоснование выбора проекта

1.Необходимость мотивации педагогов к совершенствованию компетенций в работе с детьми с ОВЗ и создания благоприятных условий для профессионально-личностного роста.
2. Неготовность педагогов к трансляции собственного успешного педагогического опыта (выступление на РМО, публикации, пополнение методической копилки на сайте школы, пополнение методическими разработками педагогических сайтов).
3.Психологическая неготовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ.

Риски

1. Отсутствие кадров, имеющих необходимые компетенции для работы с детьми с ОВЗ.
2.Неудовлетворенность родителей качеством условий реализации образовательных программ для учащихся с ОВЗ.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текуш показатель	Цел. показатель
1. Увеличение доли педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности по созданию условий обучения детей с ОВЗ, %	50	80
2. Увеличение доли педагогических работников, овладевших современными образовательными технологиями работы с детьми с ОВЗ, %	40	60
3. Увеличение удовлетворенности родителей качеством условий реализации образовательных программ для детей с ОВЗ, %	50	90
4. Доля пед.работников, транслирующих успешный пед.опыт (выступление на РМО, публикации, пополнение методической копилки на сайте школы, пополнение методическими разработками педагогических сайтов), %	40	80

Эффекты: 1) реализация инновационной деятельности: работа с детьми с ОВЗ; 2) развитие системы наставничества, расширение возможностей сетевого взаимодействия и школьного сотрудничества.

4. Ключевые события проекта

1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта – 09.01.2024 - 22.01.2024.
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса – 23.01.2024. - 17.03.2024.
3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса – 17.03. - 30.03.2024.
4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 01.04. 2024 - 20.04.2024.
5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) – 22.04. 2024 – 27.04.2024.
6. Реализация плана мероприятий – 29.04.2024 - 01.09.2024.
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов – 01.09. 2024 - 30.10.2024.
8.Закрытие проекта – 03.10.2024.
9. Мониторинг стабильности результатов – 07.10.2024 -01.10.2025.