

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования
администрации г. Липецка

С.В. Бедрова



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СШ №15 г. Липецка

Р.С. Бессонова



Название проекта: «Предупреждение рисков возникновения академической задолженности (АЗ) в МАОУ СШ №15 г. Липецка»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: директор школы Бессонова Р.С.

Название процесса: освоение ООП ООО (6-7 классы).

Границы процесса: от момента фиксации риска возникновения АЗ до выставления четвертной отметки.

Руководитель проекта: директор школы Бессонова Р.С.

Команда проекта: Бессонова Р.С.-директор, Денщикова Н.В. – заместитель директора, Бизяева Е.А. – заместитель директора, Нестерова Т.В. – заместитель директора, Солодских Е.П.-заместитель директора

2. Обоснование выбора проекта

1) Неблагоприятные социальные условия, в которых функционирует школа.

2) Снижение успеваемости учащихся.

Процесс:

1) Несвоевременное выявление риска АЗ.

2) Несвоевременное информирование родителей.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Доля учащихся, имеющих предварительные отметки за 2 четверть ниже удовлетворительной (в сравнении с аналогичным периодом в этих классах в прошлом учебном году).	15%	10%
2. Доля учащихся 6-7-х классов, имеющих отметки за 2 четверть ниже удовлетворительной (в сравнении с аналогичным периодом в этих классах в прошлом учебном году).	10%	5%
3. Доля педагогов, использующих электронные формы обратной связи с родителями	0%	100%

Эффекты:

1. Повышение уровня информированности родителей.

2. Наличие базового алгоритма организации образовательного процесса, направленного на предупреждение АЗ.

3. Разработка шкалы достижения учащихся внутри класса.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта – 25.09-30.09.2022;

2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса – 01-14.10.2022.

3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса – 17.10-31.10.2022.

4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 01-14.10.2022.

5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) – 21.10-05.11.2022.

6. Реализация плана мероприятий – ноябрь-декабрь 2022.

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 09-20.01.2023;

8. Закрытие проекта – 23.01-06.02.2023г.

9. Мониторинг стабильности результатов – февраль-март 2023г.